



RIDDER IQ - PROJECTPLANNING

Projectgestuurd produceren is complex. Het vraagt om een continue afstemming tussen engineering, aankoop, productie & assemblage en de benodigde resources. Als dit proces niet optimaal verloopt, ontstaan vertragingen in productie en levertijden. Dat kost geld én schaadt het klantvertrouwen. Met Ridder iQ Projectplanning beheert u uw projecten eenvoudig. Hiermee heeft u realtime inzicht in alle lopende projecten.

Ridder iQ Projectplanning is integraal onderdeel van uw totale Ridder iQ-systeem. Dat is een groot voordeel boven traditionele ERP-systemen zonder integrale Projectplanning. In Ridder iQ zijn productie, montage, budgetbewaking, productieplanning en serviceplanning volledig op elkaar afgestemd. In Ridder iQ Projectplanning heeft u continu grafisch inzicht in de voortgang van uw

fases, budgetten, mijlpalen, (deel)orders, de aanwezigheid van materialen en de belasting op de resources in uw bedrijf. Dit altijd realtime. U heeft dus altijd de meest actuele gegevens. De planning is multi-using. U kunt dus met meerdere personen tegelijk plannen. Dit in tegenstelling tot veel andere planpakketten.

Grafisch planbord

Ridder iQ Projectplanning biedt een 'state of the art'-vierpanelen-planningscherm. Hierop ziet u in één overzicht uw projecten, inclusief projectstructuren, uw Gantt-chart, de beschikbare resources en de capaciteit van de resources. Dankzij diverse slimme indicatoren ziet u meteen de knelpunten en stuurt u waar nodig meteen adequaat bij.




Kosten versus voortgang

Natuurlijk heeft u in Ridder iQ Projectplanning meteen de voortgang van de diverse projectonderdelen inzichtelijk en kunt u direct bijsturen. En Ridder iQ Projectplanning biedt méér. Zo ziet u meteen uw budgetten, zodat u ook financieel kunt bijsturen. U wilt natuurlijk ook zeker weten dat u uw project binnen budget oplevert. Daarom toont Ridder iQ Projectplanning als één van de weinige pakketten in de markt de financiële voortgang.

Grove planning versus detailplanning

In Ridder iQ Projectplanning realiseert u al in het offertestadium met budgetten op afdelingsniveau snel een grove planning. Dat biedt u een helder inzicht in de impact van de acceptatie van een project op uw huidige planning. Tijdens het project wijzigt u de grove planning gefaseerd in een detailplanning.



“Met Ridder iQ Projectplanning heb ik meteen inzichtelijk waar de knelpunten in de diverse projecten zich bevinden”

Materialstatus

Projectmatige bedrijven hebben niet alleen behoefte aan inzicht in de interne resources, maar ook aan inzicht in uw inkoop en uitbesteding. In Ridder iQ Projectplanning is de materialstatus daarom volledig geïntegreerd. Door middel van grafische iconen ziet u op hoog niveau in de planning of materiaal te laat wordt besteld of te laat wordt ontvangen. Wanneer u dit constateert, kunt u doorzoomen naar de materialstatus per project of voor alle projecten, om te bepalen om welke materialen het gaat.

Geïntegreerde oplossing

Ridder iQ Projectplanning is volledig geïntegreerd in Ridder iQ. Het voordeel hiervan is, dat u uw totale project vanuit het planbord stuurt. Een extra (deel)order, fase, budget of mijlpaal aanmaken? Dat kan direct vanuit het planbord, zonder dat u terug hoeft te gaan naar een basisscherm. Zo werkt u heel snel en efficiënt. Ridder iQ Projectplanning is ook volledig geïntegreerd met onze CRM-oplossing. Daardoor heeft u in het capaciteitsoverzicht direct inzicht in vakantiedagen en ziekmeldingen.