



RIDDER IQ - PROJECTMANAGEMENT

Projectmatig werken is complex. Het vraagt continue-afstemming tussen engineering, aankoop, productie en beschikbare resources. Loopt dit proces niet soepel? Dan leidt dat al gauw tot inefficiency en fouten. En daarmee tot overschrijding van kosten en planningen.

Gelukkig is er Ridder iQ Projectmanagement. Met deze module beheert en beheerst u alle projecten volledig. Ridder iQ Projectmanagement brengt rust, overzicht en controle. Van verkoop en productie tot oplevering. Ridder iQ Projectmanagement is integraal onderdeel van uw totale Ridder iQ-systeem. Dat is een groot voordeel boven traditionele ERP-systemen zonder integrale projectmodule.

In Ridder iQ zijn productie, montage, budgetbewaking, productieplanning en projectplanning volledig op elkaar afgestemd. De module biedt real-time informatie. U heeft dus altijd de meest actuele gegevens.

Centraal overzicht met Work Breakdown Structure

Met Ridder iQ Projectmanagement ziet u in één centraal overzicht de totale structuur van het project. Vanuit deze Work Breakdown Structure bewaakt u de voortgang van het project. Per fase, budget, (deel)order en bon. En zowel qua percentage als qua (verwachte) kosten.



Beheer alle CRM-activiteiten

In Ridder iQ Projectmanagement beheert u alle CRM activiteiten, zoals e-mail, communicatie, afspraken, taken en documenten. Al vanaf de verkoopfase! U kunt in die fase ook al grove margeberekeningen maken. CRM, offertebeheer, orderbeheer en taakbeheer zijn volledig geïntegreerd in deze module. In combinatie met de eveneens geïntegreerde module Ridder iQ Projectplanning heeft u al vroegtijdig zicht op de invloed van het potentiële project op de aanwezige resources en daarmee op de orderstroom.

Mijlpalen monitoren, verantwoordelijken toewijzen

Als projectmatig bedrijf wilt u belangrijke mijlpalen kunnen monitoren. Zoals facturatiemomenten, deadlines en kritische oplevermomenten. Ridder iQ Projectmanagement biedt volop mogelijkheden.

Op elk niveau van een project kunt u mijlpalen aanmaken en beheren. Hieraan kunt u de medewerkers toewijzen die verantwoordelijk zijn voor de kritische afspraken met klanten en andere stakeholders. Aan deze mijlpalen kunt u ook de betalingstermijnen koppelen. Er ontgaat u niets.

Speciaal artikelen	Speciaal artikelen	0 %	1,000 stuks
FAT	FAT	0 %	
Bon 1401164.2	Transport & handlingsysteem	0 %	1,00 stuks
Bon 1401164.3	Opvoer-bandtransporteur (Z-uitvoering)	0 %	1,00 stuks
Bon 1401164.4	Doosjes transportsysteem	0 %	1,00 stuks
Bon 1401164.5	Distributiesysteem	0 %	1,00 stuks
Bon 1401164.6	Convergeersysteem	0 %	1,00 stuks
Bon 1401164.7	Afvoer-bandtransporteur	0 %	1,00 stuks

“Ridder iQ Projectmanagement helpt de toekomst te voospellen.”

Real-time inzicht in de financiële kerncijfers

Wat zijn de kostprijs nog te gaan en het aantal resterende uren per fase? Wat zijn de kostprijs en uren bij oplevering? En de actuele margebedragen en margepercentages? Met Ridder iQ Projectmanagement heeft u actueel inzicht in de financiële kerncijfers van een project. Op elk moment kunt u een project bevroren en voortgangscalculaties uitdraaien. U monitort op deze manier de actuele voortgang én de verwachting. Dit kan op twee manieren: op basis van de theoretische voortgang die het pakket continue bijwerkt óf via een handmatige voortgang, bepaald door de projectleider.

Elke calculatie wordt opgeslagen in de database. Enorm handig voor het onderling vergelijken van calculatie. Dat biedt u voortschrijdend inzicht in uw projecten. Na afronding van het project kunt u de diverse stadia van het project evalueren. Zo werkt u continue aan verbetering.

Ook kosten besparen en planningen halen?

Neem dan contact op met de verkoopafdeling van Trivest Software Group. We vertellen u graag meer, natuurlijk volledig vrijblijvend.